

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.6.2017**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Obec Trojanovice**

se sídlem: Trojanovice 210, PSČ: 74401  
zastoupené: Mgr. Jiřím Novotným, starostou  
IČ: 00298514  
DIČ: CZ00298514

*dále jen objednatel*

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby Morava**  
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 74242 Šenov u Nového Jičína

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
K jednání ve věcech smluvních  
pověřen: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti Ostrava

Ing. Michal Slanina – výrobně technický ředitel oblasti  
(na základě plné moci)

IČ: 48035599  
DIČ: CZ27847233

*dále jen zhotovitel*

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“


**II.**


1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2017 Smlouvu o dílo na realizaci podlimitní veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka“) označované jakožto Dílo: **„Rekonstrukce vozovky silnice Knížecí cesta – Ráztoka - Pustevny“.**
2. V rámci uhotovení díla došlo oproti původně předpokládanému rozsahu k rozšíření plnění, které nebylo v projektu uvedeno. Objektivně došlo k provedení víceprací dle přílohy č. 1.  
Smluvní strany se dohody na změně ceny Díla s ohledem na skutečný rozsah provedených prací a při zohlednění tzv. víceprací v hodnotě 910 806,14 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla (cena za realizaci stavby) se mění a nově se sjednává ve výši **6.303.251,05 Kč bez DPH.**
4. S ohledem na provedení víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla na 31.7.2017.





5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

V Trojanovicích dne 30.6.2017

  
.....  
Mgr. Jiří Novotný  
starosta obce



  
.....  
Ing. Jaroslav Ševela

  
.....  
Ing. Michal Šlanina