

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

pro zakázku

„Dostavba vodovodní a kanalizační sítě obce Trojanovice“

MŠ Jubilejní - část 1

mezi:

Objednatel:

1. Obec Trojanovice

se sídlem: Trojanovice 210, PSČ: 744 01
zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce
IČ: 00298514
DIČ: CZ00298514

Zhotovitelem:

1. Obchodní firma Cobbler s.r.o.

se sídlem: Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová
zastoupena: Ing. Jiří Vašek, jednatel
Petr Adámek, jednatel
IČO: 46578463
DIČ: CZ46578463

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Preambule

Ve smlouvě o dílo č. 22204 v rámci plnění veřejné zakázky „Dostavba vodovodní a kanalizační sítě“ – část 1 MŠ Jubilejní uzavřené dne 13.1.2022 se v článku 3. doba plnění mění z důvodu toho, že ke dni 30.6.2022 objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace. Smluvní strany berou na vědomí, že k předání staveniště s ohledem na to, že není známo zda a kdy bude dotace poskytnuta, nedojde do 30.6.2022.

II. Změna smlouvy

Doba plnění

Tímto dodatkem dochází ke změně odst. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele.

Předání staveniště proběhne na základě výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle **do 6 měsíců** ode dne převzetí staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Trojanovicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Novotný
Starosta

.....
Ing. Jiří Vašek, jednatel
Petr Adámek, jednatel