

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

pro zakázku

„Dostavba vodovodní a kanalizační sítě obce Trojanovice“

Kruháč- Solárka - část 2

mezi:

Objednatelem:

1. Obec Trojanovice

se sídlem: Trojanovice 210, PSČ: 744 01
zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce
IČ: 00298514
DIČ: CZ00298514

Zhotovitelem:

1. Obchodní firma HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Jiří Horák, jednatel
IČO: 476 66 374
DIČ: CZ47666374

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Preambule

Ve smlouvě o dílo č. 22204 v rámci plnění veřejné zakázky „Dostavba vodovodní a kanalizační sítě“ – **kruháč-Solárka, část 2** uzavřené dne 13.1.2022 se v článku 3. doba plnění mění z důvodu toho, že ke dni 30.6.2022 objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace. Smluvní strany berou na vědomí, že k předání staveniště s ohledem na to, že není známo zda a kdy bude dotace poskytnuta, nedojde do 30.6.2022.

II. Změna smlouvy

Doba plnění

Tímto dodatkem dochází ke změně odst. 3.1. smlouvy dílo, který nově zní:

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne na základě výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání

staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle **do 6 měsíců** ode dne převzetí staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Trojanovicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Novotný

Starosta

.....
Ing. Jiří Horák, jednatel